

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
山形県	最上町	旧東小国村	塚田・松根・鍋倉				①・②・③	①・②・③・④				
			笹森				①・②・③・④					
			赤倉									
			万騎の原									
			一剱									
			明神									
			新田									
			下小路									
			立小路					①・②・③	①・②・③・④			
			本城									
			向町・源佐原・十日町									
			黒沢									
			前森									
			上満沢									
			中満沢									
			下満沢									
		細の原										
		沢原						①・②・③・④				
		東法田										
		豊田										
		旧西小国村	月楯									
			萱場									
			若宮									
			下白川									
			野頭									
			法田中					①・②・③	①・②・③・④			
			法田下									
			志茂									
			大堀・白川端									
			横川									
		清水町										
		上鶴杉・薬師原										
鶴杉												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。